

Приказ

23 ноября 2021 г.

№ 33-1 о/д

«О назначении ответственного лица и создании рабочей группы по обеспечению реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

В соответствии с распоряжением министерства образования Кировской области от 03.12.2020 № 1503 «Об ответственных лицах за реализацию мероприятий национального проекта «Образование» на территории Кировской области в 2021 – 2024 годах», в целях своевременной подготовки по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы КОГОбУ ШИ ОВЗ № 1 г. Нолинска»

Приказываю:

1. Назначить Ворошилову Н.А, заместителя директора по УВР, ответственным лицом за реализацию мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы КОГОбУ ШИ ОВЗ № 1 г. Нолинска в 2022 г. в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

2. Создать рабочую группу по обеспечению реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в составе:

- Буланова Т.Н. – директор школы;
- Ворошилова Н.А. – заместитель директора по УВР;
- Кокорина О.В. – заместитель директора по ВР;
- Манинец М.И. – завхоз;
- Фофанова Е.Н. – главный бухгалтер;
- Подушкина Н.И. – учитель;
- Авхадиева И.Н. – педагог-психолог.

3. Руководство рабочей группы возложить на Ворошилову Н.А., заместителя директора по УВР.

4. Рабочей группе:

4.1. разработать Программу развития, «Дорожную карту» (комплекс мероприятий) по реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в срок до 15.12.2021;

4.2. провести мониторинг в части анализа материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в срок до 10.12.2021 г.;

4.3. на основе результатов мониторинга и в соответствии с основными задачами реализации мероприятия сформировать перечень необходимого оборудования и средств обучения (инфраструктурный лист) до 17.12.2021 г.,

4.4. разработать дизайн-проект оснащаемых помещений до 01.02.2022

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Директор школы

*Г.Н. Буланова* /Г.Н. Буланова

С приказом ознакомлены:

<i>Н.А.</i>	Ворошилова Н.А.	<i>О.В.</i>	Кокорина О.В.
<i>М.И.</i>	Манинец М.И.	<i>Е.Н.</i>	Фофанова Е.Н.
<i>Н.И.</i>	Подушкина Н.И.	<i>И.Н.</i>	Авхадиева И.Н.